

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
в МБОУ «Ойсарская СШ №1» на 2022-2023г уч.год.**

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности			
Формирование базы наставляемых из числа педагогов,	15.09.2023- 08.11.2023	Сформирована база наставляемых	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Формирование базы наставников из числа педагогов.	в течение всего периода	Сформирована база наставников	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых	до 30.09.2023	Организована общая встреча	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Формирование наставнических пар	до 09.11.2022	Сформированы наставнические пары	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Организация работы наставнических пар: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары	до 10.11.2023	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Утверждение индивидуальных планов	до 10.11.2023	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Милюев И.Х., директор

Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Проведение консультаций и практических занятий, мастер-классов и семинаров с молодыми педагогами	в течение всего периода	Проведены консультации, практические занятия, мастер-классы и семинары	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН и учителя-наставники
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар	до 30.05.2023	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	до 08.11.2023	Программные, методические и дидактические материалы	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого для последующего мониторинга эффективности реализации ЦМН	до 30.09.2022	Разработаны формы диагностической анкеты	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Оформление итогового сборника, для размещения на сайте школы	до 30.05.2023	Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: Результаты реализации Целевой модели наставничества в 2023-2024 учебном году. Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки. Лучшие практики наставничества.	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов, наставляемых и возможностей наставников	до 30.10.2024	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи	до 08.11.2023	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары, информирование участников о сформированных парах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	ноябрь-январь	Реестр учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Информационное сопровождение деятельности			
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода	Не менее 5 публикаций	Эдилсултанов Р.И., зам.директора по ИКТ
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			

Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	Весь период	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Мириев И.Х., директор
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Весь период	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Весь период	Не менее 3 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Мириев И.Х., директор, Ибрагимова Я.Х., куратор внедрения ЦМН

